Formulación de proyectos en mi profesión

Síntesis: Fases y requerimientos del proyecto

El presente componente formativo permitió comprender la importancia de estructurar las fases del proyecto de manera organizada, identificando en cada una de ellas los requerimientos indispensables que garantizan el cumplimiento del propósito general. A continuación, se presenta una síntesis de la temática estudiada.

ESTRUCTURACIÓN DE LAS FASES Y REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

Ciclo de vida del proyecto

- Inicio
- Planificacion
- Ejecucion
- Control
- Cierre

Fundamentos estadísticos

- Población y muestra
- Variables
- Recolección de Datos
- Interpretación Gráfica

Integración Estructural

- Claridad conceptual
- Delimitación adecuada
- Definición de requerimientos
- Seguimiento estructurado
- Evaluación coherente

Planeacion de actividades

- Organización secuencial
- División en bloques
- Asignación de recursos
- Relación con el propósito

Requerimientos del proyecto

- De negocio
- De stakeholders
- Funcionales
- No funcionales
- De transicion
- Trazabilidad